Firmado digitalmente por JUAREZ ALFARO Carlos Alberto FAU 20121796857 hard
Cargo: Gerente General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.08.2026 16:28:15 -05:00

**EPS SEDAM HUANCAYO S.A.**

Huancayo, 19 de Agosto del 2026

# RESOLUCION GG N° 000321-2026-SEDAM/GG

**VISTO:**

La CARTA N°016/CA/RL/2026 de fecha 14/07/2026 emitido por el Consorcio Ares, INFORME N°000581-2026-SEDAM/OC de fecha 17/07/2026 emitido por la Oficina de Contabilidad, INFORME N°000074-2026-SEDAM/SGEI-GSCB de fecha 30/07/2026 emitido por la Ingeniera Liquidadora, INFORME N°000430-2026-SEDAM/SGE de fecha 05/08/2026 emitido por el Subgerente de Estudios en Inversiones, INFORME N°000615-2026-SEDAM/GAJ de fecha 14/08/2026 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, y demás instrumentales, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado, su constitución y duración es indefinida, se rigen por el régimen legal especial societario establecido en el Decreto Supremo N° 001-2025-VIVIENDA - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Servicio Universal del Agua Potable y Saneamiento - sujetándose asimismo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA, Estatuto Social, normas sectoriales y supletoriamente por la Ley N° 26887-Ley General de Sociedades;

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 15:56:52 -05:00

Que, la consultoría de obras de acuerdo a la definición regulada por la normativa de Contrataciones del Estado son aquellos servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras;

Firmado digitalmente por GASPAR CAMARGO Edwin Jesus FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 09:21:09 -05:00

Que, la liquidación final del contrato consiste en un procedimiento de cálculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables, que tienen por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la entidad. En ese sentido, el acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y final de las cuentas, que establecerá teniendo en consideración todas las valorizaciones, los reajustes los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de una obra, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato;

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 08:44:04 -05:00

Que, transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello, que el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato;

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.08.2026 16:29:12 -05:00

Que, mediante CONTRATO N°19-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. de fecha 23 de setiembre de 2024, suscrito entre la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. y el CONSORCIO ARES, para el servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESQUEMA CERRITO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN"

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.08.2026 15:00:01 -05:00

con CUI N° 2343806, por un monto de S/ 75,368.96 que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de 45 días calendario, regido bajo el sistema de suma alzada, con Orden de Servicio N° 2600261 de fecha 26 de marzo de 2026;

Que, mediante CARTA N° 016/CA/RL/2026 de fecha 14 de julio de 2026 emitido por el Consorcio Ares, presenta a la Entidad la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESQUEMA CERRITO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" con CUI N° 2343806;

Que, mediante INFORME N°000581-2026-SEDAM/OC de fecha 17 de julio de 2026 emitido por la Oficina de Contabilidad, remite a la Subgerencia de Ejecución de Estudios en Inversiones el Reporte de Pagos Efectuados al Consorcio Ares;

Que, mediante INFORME N°000074-2026-SEDAM/SGEI-GSCB de fecha 30 de julio de 2026 emitido por la Ingeniera Liquidadora, por el cual realiza la revisión de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra por la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESQUEMA CERRITO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" con CUI N° 2343806, efectuando el análisis se detalla lo siguiente:

1. ***Datos Generales:***

| | |
|---|---|
| ***DEL PROYECTO*** | |
| *Entidad* | *: EPS SEDAM HUANCAYO* |
| *Nombre de la Obra* | *: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESQUEMA CERRITO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN"* |
| *Código* | *: CUI N°2343806* |
| *Ubicación* | *: CERRITO - HUANCAYO - HUANCAYO - JUNÍN* |
| *Aprobación de Expediente Técnico* | *: RGG N°241-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG (16/09/2025)* |
| *Financiamiento* | *: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS – PMO III QUIQUENIO* |
| *Modalidad de Ejecución* | *: POR CONTRATA* |
| *Sistema de Contratación* | *: PRECIOS UNITARIOS* |
| *Presupuesto* | *: S/ 3,462,100.03 inc. IGV* |
| ***DE LA CONSULTORÍA DE OBRA*** | |
| *Proceso de Selección* | *: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°03-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./CS-3* |
| *Consultor* | *: CONSORCIO ARES* |
| *Contrato* | *: CONTRATO N°19-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (23/09/2024)* |
| *Representante Legal* | *: SR. ENRIQUE GAMARRA GONZALES* |
| *Orden de Servicio* | *: O.S. N°2600261 de fecha 26/03/2026* |
| *Sistema de Contratación Super.* | *: SUMA ALZADA* |
| *Monto del Contrato* | *: S/ 75,368.96 inc. IGV* |
| *Inicio del Plazo* | *: 24 de setiembre de 2024* |
| *Plazo Contractual de la Supervisión* | *: 45 DÍAS CALENDARIO* |
| *Ampliación de Plazo* | *: 20 DÍAS CALENDARIO* |
| *Aprobación de Expediente Técnico* | *: RGG N°241-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG (16/09/2025)* |

2. ***Presupuesto Según Contrato:***

*Mediante **CONTRATO N° 19-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A.** de fecha 23/09/2024, suscrito entre la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. y el CONSORCIO ARES, para la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESQUEMA CERRITO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" con CUI N°2343806, por un monto de **S/ 75,368.96** que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de **45 días** calendario.*

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 15:56:52 -05:00

Firmado digitalmente por GASPAR CAMARGO Edwin Jesus FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 09:21:09 -05:00

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 08:44:04 -05:00

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.08.2026 16:29:12 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.08.2026 15:00:01 -05:00

### 3. Garantías y Adelantos Otorgados:

*El Consultor de Obra CONSORCIO ARES presentó a la Entidad la CARTA FIANZA N°15411-1459-2024-000 emitida por SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, por concepto de GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el monto de S/ 7,536.90 (10% del monto del contrato original). La última renovación de la Carta Fianza de la Garantía de Fiel Cumplimiento fue mediante CARTA FIANZA GOO N°15411-1459-2024-007 de fecha 20/05/2026, teniendo como vigencia 90 días desde 11/06/2026 hasta 08/09/2026. No se otorgaron Adelantos para el servicio.*

### 4. Penalidades Aplicadas:

*Durante la ejecución del servicio de elaboración del expediente técnico a cargo del Consorcio Ares, el expediente técnico fue objeto de revisión técnica por las áreas competentes de la Entidad. Como resultado de dicho proceso, la Subgerencia de Estudios en Inversiones emitió la conformidad correspondiente, continuándose con el procedimiento para la aprobación del expediente técnico mediante acto resolutivo respectivo.*

*Asimismo, durante la ejecución contractual, la Entidad aplicó penalidades por mora y otras penalidades por un monto total de **S/ 9,211.77**, conforme a las evaluaciones e informes emitidos por el área competente. Dicho importe fue descontado y cobrado por la Entidad en el proceso de pagos efectuados al Consultor, constituyendo el monto total de penalidades aplicadas al consultor durante la ejecución contractual.*

### 5. Pagos Efectuados:

*El contrato principal tuvo un monto aprobado de S/ 75,368.96. El CONSORCIO ARES presentó el expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESQUEMA CERRITO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" con CUI N°2343806, el cual fue objeto de revisión y finalmente aprobado por la Subgerencia de Estudios en Inversiones. De la valorización y/o entregable presentada por el Consultor, se tiene lo siguiente:*

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 15:56:52 -05:00

| VALORIZACIONES - PAGOS - CONTRACTUAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | VALORIZACIÓN | VALORIZADO | CONFORMIDAD | RETENCI. G.F.C. | AMORT. A.D. | AMORT. A.M. | PENALIDADES | MONTO FACT. | PAGADO NETO | % EJEC. REAL |
| | VAL. N°01 | 75,368.96 | 75,368.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,211.77 | 75,368.96 | 66,157.19 | 100.00% |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 75,368.96 | 75,368.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,211.77 | 75,368.96 | 66,157.19 | 100.00% |

*Asimismo, mediante INFORME N°000581-2026-SEDAM/OC de fecha 17/07/2026, la Oficina de Contabilidad proporcionó los comprobantes de pago efectuados al Consorcio Ares, del cual se tiene los siguientes pagos:*

Firmado digitalmente por GASPAR CAMARGO Edwin Jesus FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 09:21:09 -05:00

| REPORTE DE PAGOS - CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - CONSORCIO ARES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. S. | RUC | PROVEEDOR | CONCEPTO | N° FACTURA | FECHA EMISIÓN | MONTO FACT. | COMP. CAJA | FECHA COMP. | FUENTE F. | CHEQUE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | M. PAGADO |
| 2600261 | 20541514547 | CONSORCIO ARES "EMPRESA CONSTRUCTORA DEGGAMZ S.A.C." | 1° ENTREGABLE / Val. N°01 | E001-014 | | 75,368.96 | 00859 | 02/06/2026 | | 00002105-5 | DETRACCIÓN | 9,044.00 | 75,368.96 |
| | | | | | | | 00860 | 02/06/2026 | | 00002106-3 | PENALIDAD | 9,211.77 | |
| | | | | | | | 00861 | 02/06/2026 | | 00002107-1 | PAGO | 45,616.23 | |
| | | | | | | | 00862 | 02/06/2026 | | 000026867-2 | IGV | 11,496.96 | |
| | | | | | | 75,368.96 | TOTAL PAGADOS | | | | | | 75,368.96 |

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 08:44:04 -05:00

### 6. Resumen de la Liquidación del Contrato de Ejecución del Servicio:

| DESCRIPCIÓN | MONTOS | | |
|---|---|---|---|
| | VALORIZADOS | PAGADOS | A PAGAR |
| **I. VALORIZACIONES** | | | |
| **A) CONTRATO PRINCIPAL** | **75,368.96** | **75,368.96** | **0.00** |
| Valorización N°01 | 75,368.96 | 75,368.96 | 0.00 |
| **II. REAJUSTES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Contrato Principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **III. DEDUCCIONES POR REJUSTE** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Adelanto Directo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adelanto de Materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **IV. GASTOS GENERALES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.08.2026 16:29:12 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.08.2026 15:00:01 -05:00

**EPS SEDAM HUANCAYO S.A.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Mayores Gastos Generales* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| ***V. OTROS*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| *Intereses Legales* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| ***VI. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES*** | | | |
| ***6.1 ADELANTOS*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| *Adelanto Directo* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Adelanto de Materiales* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| ***6.2 AMORTIZACIONES*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| *Adelanto Directo* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *Adelanto de Materiales* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| ***VII. PENALIDADES*** | ***9,211.77*** | ***9,211.77*** | ***0.00*** |
| *Por Mora y Otras Penalidades* | *9,211.77* | *9,211.77* | *0.00* |
| ***VIII. RETENCIONES (G.F.C – 10%)*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| *Contrato Principal* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| ***COSTO TOTAL DEL SERVICIO (I+II-III+IV+V)*** | ***75,368.96*** | *75,368.96* | *0.00* |
| ***MONTO TOTAL A PAGAR A CONSORCIO ACOPALCA*** | | | ***0.00*** |
| ***DEVOLUCIÓN CARTA FIANZA POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO*** | | | ***7,536.90*** |

*Respecto al Análisis de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra presentado por el CONSORCIO ARES, referente a la Elaboración del Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESQUEMA CERRITO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" con CUI N° 2343806, se determina lo siguiente:*

- *El Contrato de Consultoría de Obra, fue suscrito por el monto **S/ 75,368.96** para un plazo de ejecución de 45 días calendario bajo el sistema de suma alzada. Asimismo, se aprobó una ampliación de plazo de 20 días calendario.*
- *El CONSORCIO ARES, presentó la Carta Fianza N°15411-1459-2024-000 por el monto de **S/ 7,536.90** correspondiente a la Garantía de Fiel Cumplimiento (10% del monto del contrato).*
- *El **COSTO TOTAL** del Contrato de Consultoría de Obra por la Elaboración de Expediente Técnico es de **S/ 75,368.96** (Setenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Ocho con 96/100 soles) incluido IGV.*
- *El **SALDO A FAVOR** del Consultor **CONSORCIO ARES** es de **S/ 0.00** (Cero con 00/100 soles).*
- *Se debe realizar la **DEVOLUCIÓN** de la Carta Fianza de la **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** por el valor de **S/ 7,536.90** (Siete Mil Quinientos Treinta y Seis con 90/100 soles).*

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 15:56:52 -05:00

Que, mediante INFORME N°000430-2026-SEDAM/SGE de fecha 05 de agosto de 2026 emitido por el Subgerente de Estudios en Inversiones, indica que se adhiere al contenido del INFORME N° 000074-2026-SEDAM/SGEI-GSCB, correspondiente a la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra por la Elaboración del Expediente Técnico – Consorcio Ares, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESQUEMA CERRITO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" con CUI N° 2343806;

Firmado digitalmente por GASPAR CAMARGO Edwin Jesus FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 09:21:09 -05:00

Que, mediante INFORME N°0000615-2026-SEDAM/GAJ de fecha 14 de agosto de 2026 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal respecto a la procedencia de aprobar mediante acto resolutivo la liquidación del contrato de consultoría de obra por la elaboración de Expediente Técnico del proyecto con CUI N°2343806, señalando que: *"Por las consideraciones expuestas, la Gerencia de Asesoría Jurídica OPINA FAVORABLEMENTE para que se apruebe mediante acto resolutivo la liquidación del servicio de consultoría de obra por la elaboración del expediente técnico, mediante acto resolutivo, en relación al CONTRATO N° 19-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A., de fecha 23 de setiembre de 2024, que realizó la contratación de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESQUEMA CERRITO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN, CUI 2343806, determinándose: La liquidación determina un saldo a favor del Consultor CONSORCIO ARES, de S/0.00 (Cero con 00/100 soles). Asimismo, corresponde: La devolución de la Carta Fianza de la garantía de fiel cumplimiento por el valor de S/7,536.90 (Siete Mil Quinientos Treinta y Seis con 90/100 soles)";*

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 08:44:04 -05:00

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.08.2026 16:29:12 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.08.2026 15:00:01 -05:00

Que, la presente Resolución se emite en aplicación al principio de confianza el cual llega a ser utilizado en el ámbito en donde exista una división de trabajo organizacional, sea vertical u horizontal, como en la Administración Pública; en ese sentido, se entiende que en virtud del principio de confianza, la persona que se desempeña dentro de los contornos de su rol puede confiar en que las demás personas con las que interactúa y emprende acciones conjuntas, van a desempeñarse actuando lícitamente;

Que, la necesidad de acudir al principio de confianza es más evidente cuando hablamos de organizaciones complejas, como son las instituciones públicas, en las cuales la persona tiene que interactuar con muchos otros funcionarios día a día. Por ende, si el funcionario público tuviera como exigencia permanente verificar que otro funcionario ubicado en un nivel jerárquicamente inferior o en un nivel horizontal al suyo cumple o no su función, no le quedaría lugar para cumplir sus propias labores. De ahí que se parte de una presunción: todo funcionario con el que se interactúa obra en cabal cumplimiento de sus funciones (al respecto, véase la Casación número 23- 2016/Ica, del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, de la Sala Penal Permanente);

Que, los actos administrativos a dictarse se encuentran de conformidad al Régimen de los Actos de Administración Interna establecida por el artículo 7º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS; y, estando a lo expuesto con las facultades y atribuciones conferidas por el Artículo 50° Estatuto Social de la EPS SEDAM HUANCAYO S,A, con el visado de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Sub Gerencia de Estudios en Inversiones, respectivamente;

**SE RESUELVE:**

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 15:56:52 -05:00

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** la **LIQUIDACIÓN** del CONTRATO N° 19-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. de fecha 23 de setiembre de 2024, respecto a la CONSULTORÍA DE OBRA POR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ESQUEMA CERRITO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" con CUI N° 2343806**, realizado por el Consultor CONSORCIO ARES, siendo el costo total de la inversión del servicio el monto de **S/ 75,368.96 (SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 96/100 SOLES) incl. IGV**, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución y conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por GASPAR CAMARGO Edwin Jesus FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 09:21:09 -05:00

| RESUMEN COSTO DEL SERVICIO | |
|---|---|
| MONTO CONTRATO PRINCIPAL inc. IGV | 75,368.96 |
| REAJUSTES | 0.00 |
| DEDUCCIONES | 0.00 |
| OTROS | 0.00 |
| **COSTO TOTAL DEL SERVICIO** | **75,368.96** |

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 08:44:04 -05:00

**ARTÍCULO 2°.- APROBAR** el **SALDO** a favor del consultor **CONSORCIO ARES**, por el monto de **S/ 0.00 (CERO CON 00/100 SOLES) incl. IGV**, conforme al siguiente detalle:

| RESUMEN SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR | |
|---|---|
| VALORIZACIONES QUE FALTAN PAGAR | 0.00 |
| REAJUSTES | 0.00 |
| DEDUCCIONES | 0.00 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** | **0.00** |

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.08.2026 16:29:12 -05:00

**ARTÍCULO 3°.- DISPONER** que la Gerencia de Administración y Finanzas administre el monto de **S/ 9,211.77** (NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE CON 77/100 SOLES), correspondiente a las penalidades aplicadas y cobradas, para los fines institucionales que correspondan, conforme a la normativa vigente.

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.08.2026 15:00:01 -05:00

**EPS SEDAM HUANCAYO S.A.**

**ARTÍCULO 4°.- ESTABLECER** que la Gerencia de Administración y Finanzas efectúe la rebaja contable y realice la devolución de la carta fianza de la Garantía de Fiel Cumplimiento (10%) por el monto de **S/ 7,536.90** (SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 90/100 SOLES).

**ARTÍCULO 5°.- DISPONER,** a la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (https://www.sedamhuancayo.com.pe/).

**ARTÍCULO 6°.- NOTIFICAR** la presente Resolución con las formalidades de Ley al Consorcio Ares, Subgerencia de Estudios en Inversiones, Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y a los que correspondan, para conocimiento y cumplimiento de la presente Resolución conforme a sus funciones.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,**

Documento firmado digitalmente
**CARLOS ALBERTO JUAREZ ALFARO**
GERENTE GENERAL
GERENCIA GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 15:56:52 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por GASPAR CAMARGO Edwin Jesus FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 09:21:09 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.08.2026 08:44:04 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.08.2026 16:29:12 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.08.2026 15:00:01 -05:00